

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад № 48 комбинированного вида»**  
**683024, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Горького 13 «А»**  
**эл. почта: mdou-48@pkgo.ru, тел.23-35-24; 23-03-83**

СОГЛАСОВАНО  
Педагогическим советом  
Протокол №2 от «29» ноября 2023г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №48»  
/Э.А. Мельник  
«30» ноября 2023г.

**«Дорожная карта» реализации системы наставничества на период с января 2024 по май 2025г.**

№ п/п	Наименование этапа	Содержание деятельности и примерный план мероприятий	Сроки	Ответственные
1	Подготовка условий для реализации программы наставничества	<p>1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».</p> <p>2. <b>Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и утверждение Положения о наставничестве педагогических работников в образовательной организации;</li> <li>- разработка Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации наставничества педагогических работников в образовательной организации;</li> <li>- приказ «О внедрении системы наставничества»;</li> <li>- приказ «О назначении наставников и формировании наставнических пар/групп»;</li> <li>- разработка и утверждение персонализированных программ наставничества.</li> </ul>	Январь - февраль 2024г	Зам. зав. по ВМР, заведующий
2	Формирование банка наставляемых	<p>1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.</p> <p>2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.</p>	апрель 2024	Зам. зав. по ВМР, заведующий, куратор

3	Формирование банка наставников	1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	апрель 2024	Зам. зав. по ВМР, куратор
4	Отбор и обучение	1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников.	Май-сентябрь 2024г	Зам. зав. по ВМР, куратор
5	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	1) Формирование наставнических пар/групп. 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников.	Сентябрь 2024 – апрель 2025	Зам. зав. по ВМР, куратор, наставники
6	Завершение персонализированных программ наставничества	1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	Май 2025	Зам. зав. по ВМР, заведующий, куратор, наставники, наставляемые
7	Информационная поддержка системы наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях.	В течение всего периода	Зам. зав. по ВМР, куратор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА",**  
Мельник Эльвира Анатольевна, Заведующая

30.11.23 03:17 (MSK)

Сертификат 5DBAFB100AAB2DAAFF96D5495368486B